

安康市恒口示范区巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件

安恒巩固衔接发〔2022〕29号

安康市恒口示范区巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接领导小组 关于调整 2022 年中省市财政衔接资金 项目计划的通知

示范区相关部门，相关村（社区）党支部、村（居）委会：

根据安恒巩固衔接办发〔2022〕2号《关于提前下达 2022 年中省财政衔接资金计划的通知》、安恒巩固衔接办发〔2022〕12号《关于下达 2022 年市级财政配套衔接资金（第一批）计划的通知》、安恒巩固衔接办发〔2022〕46号《关于下达 2022 年度市级配套衔接资金项目计划的通知》、安恒脱指发〔2020〕3号《关于下达第一批中省财政专项扶贫资金的通知》等文件下

达到各部门的项目资金，截止 12 月 13 日，按照项目审核报告及项目实际结算存在资金结余或调增，具体情况如下：

2022 年消费扶贫补助项目下达资金 50 万元，结余资金 0.2 万元；2022 年扶贫小额信贷贷款贴息项目下达资金 180 万元，结余资金 0.074883 万元；2022 年互助资金协会占用费补贴项目下达资金 25 万元，结余资金 20.26589 万元；2022 年外出务工交通补贴项目下达资金 452 万元，结余资金 53.44 万元；2022 年治安联防员、易地搬迁社区公益岗位下达资金 100 万元，结余资金 4.8 万元；2022 年三条岭村大堰修复项目下达资金 45 万元，审增 3.19 万元；2022 年三条岭村现代林果农业园灌溉管道维修加固项目下达资金 74 万元，结余资金 17.97 万元；2022 年曾家湾村产业园区灌溉项目下达资金 26 万元，结余资金 3.74 万元；2022 年菜垭村产业园区灌溉项目下达资金 53 万元，结余资金 3.33 万元；2022 年袁庄村产业灌溉项目下达资金 61.41 万元，结余资金 8.8 万元；2022 年鱼姐村秦发源产业灌溉建设项目下达资金 32 万元，结余资金 2.19 万元；2022 年江沟主灌溉渠道治理项目下达资金 184 万元，结余资金 1.55 万元；2022 年马鞍村堰塘维修加固项目下达资金 142 万元，结余资金 25.33 万元；2022 年冯湾村浩生现代农业园区产业灌溉设施项目下达资金 31 万元，结余资金 1.68 万元；2022 年东风村产业灌溉项目下达资金 27 万元，结余资金 0.16 万元；2022 年白鱼河村稻鱼共养示范园基础设施建设项目下达资金 72 万元，结余资金 1.21 万元；

2022年王家台村园区产业路硬化项目下达资金200万元，结余资金1.57万元；2022年谢牌沟村产业园基础设施建设项目下达资金190万元，结余资金1.17万元；2022年南月村旅游产业步道项目下达资金95万元，结余资金2.57万元；2022年金玉村产业道路硬化项目下达资金89万元，审增1.62万元；2022年安乐社区（二社区）水毁修复项目下达资金6万元，审增0.19万元；2022年东风村园区产业路硬化项目下达资金31万元，审增0.34万元；2022年大坡村11组水毁修复工程下达资金36万元，结余资金0.94万元。

以上19项目共计结余资金150.990773万元。为充分发挥中省市财政衔接资金效益，经巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究，将项目结余资金调整至：2022年“雨露计划”补助项目21.3万元；2021年因灾住房维修加固项目25万元；2022年三条岭村大堰修复项目3.19万元；2022年金玉村产业道路硬化项目1.62万元；2022年安乐社区（二社区）水毁修复项目0.19万元；2022年东风村园区产业路硬化项目0.34万元；2022年度人居环境综合整治项目99.350773万元。

请严格按照调整后的项目资金计划抓好项目实施，按照财政衔接资金管理有关规定，确保专款专用、资金效益和使用效益，并做好绩效目标实施和管理工作。

附件：恒口示范区2022年财政衔接资金项目计划调整情况表

安康市恒口示范区巩固拓展脱贫攻坚
成果同乡村振兴有效衔接领导小组

2022年12月15日



附表

恒口示范区2022年财政衔接资金项目计划调整情况表

序号	项目名称	项目年度	原下达项目计划内容	下达资金计划(万元)	变更资金量(万元)	调整后用于	调整资金(万元)	备注
合计				1922.41	150.990773		150.990773	
1	2022年消费扶贫补助项目	2022	扶贫专柜收购脱贫户产品代销、物流配送、品牌打造、产品认定等费用补助	50	0.2			
2	2022年扶贫小额信贷贷款贴息	2022	为669户2887万元小额贷款进行贴息	180	0.074883	2021年因灾住房维修加固项目(续补到户补助资金)	25	
3	2022年互助资金协会占用费补贴	2022	为扶贫互助协会脱贫户及边缘户贷款,收取占用费进行补贴	25	20.26589			
4	2022年外出务工交通补贴	2022	对6814户脱贫户及边缘户外出务工交通补贴	452	53.44			
5	2022年治安联防员、易地搬迁社区公益岗位	2022	治安联防员、易地搬迁社区公益岗位	100	4.8			
6	2022年三条岭村现代林果农业园灌溉管道维修加固项目	2022	更换DN110PE管道4800m,渠道底板拆除恢复2000m	74	17.97	2022年三条岭村大堰修复项目审计增加	3.19	

1、按照项目实际结余有结余资金; 2、为充分发挥中省市财政专项资金扶贫资金效益。

序号	项目名称	项目年度	原下达项目计划内容	下达资金计划(万元)	变更资金量(万元)	调整原因	调整后用于	调整资金(万元)	备注			
7	2022年曾家湾村产业园区灌溉项目	2022	100m³蓄水池1口, DN50PE抽水管道800m, DN50PE配水管道1200	26	3.74	1、按照项目实际结算有结余资金; 2、发挥省市财政专项资金效益。	2022年金玉村产业园区道路硬化项目审计增加	1.62				
8	2022袁庄村产业灌溉项目	2022	堰塘维修加固1口, 新修泵站1处, 渠道维修加固930m (U形混凝土)	61.41	8.8							
9	2022年菜垭村产业园区灌溉项目	2022	新修50m³水窖5口, 泵房1座, 集水井1口, DN50PE管道2930m	53	3.33							
10	2022年鱼姐村秦发源产业灌溉建设项目	2022	堰塘维修加固1口, 渠道维修加固280m (0.4*0.4矩形混凝土)	32	2.19							
11	2022年江沟主灌溉渠道治理项目	2022	重力式挡墙防洪堤长394m, 挡墙采用浆砌石梯形断面, 顶宽1米, 底宽3.42米, 高5.91米,	184	1.55					2022年安乐社区(二社区)水毁修复项目审计增加	0.19	
12	2022年马鞍山村堰塘维修加固项目	2022	堰塘维修加固6口, 渠道维修加固970m (0.4*0.4矩形混凝土)	142	25.33							
13	2022年冯湾村浩生现代农业产业园区灌溉设施项目	2022	塘体垃圾清理, 迎水坡整修, 溢洪道整修, 放水设施维修加固, DN90PE管道450m。	31	1.68							
14	2022年东风村产业园区灌溉项目	2022	渠道维修加固980m (0.4*0.4矩形混凝土), 浆砌石渠道基础288m³。	27	0.16					2022年东风村产业园区道路硬化项目审计增加	0.34	

序号	项目名称	项目年度	原下达项目计划内容	下达资金计划(万元)	变更资金量(万元)	调整原因	调整后用于	调整资金(万元)	备注
15	2022年白鱼河村稻鱼共养示范区基础设施建设项目	2022	堰塘维修加固一口, 堰塘清淤3600m ² , 维修加固灌溉渠道2.643公里。	72	1.21	1、按照项目实际结余资金; 2、为充分发挥省市财政专项扶贫资金效益。	2022年度人居环境综合整治项目计划追加	99.350773	
16	2022年王家台村园区产业路硬化项目	2022	修建园区产业道路2.1公里3.5米宽, 挡墙350立方米, 土方6000, 填方1000, 涵洞9道长54米, 1.5米宽采挖步道0.6公里, 土方500。	200	1.57				
17	2022年谢牌沟村产业园区基础设施建设项目	2022	新修园区采摘道路1.13公里, 宽1.5米, 厚18公分; 产业道路1.120公里3.5米宽, 挡墙350立方米, 涵洞3道, 新修园区铁丝防护围栏3公里。	190	1.17				
18	2022年南月村旅游产业步道项目	2022	旅游产业步道5.1公里, 宽1米。	95	2.57				
19	2022年大坡村水毁修复工程	2022	修复挡墙674m ² ; 修复路面10米, 宽1.5米, 厚18公分; 修复三角边沟341米, 矩形边沟10米。	36	0.94				